

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Сертификат:
4FF2742BE6A63CA7680FB4EA4BAE179A
Владелец: Яцкин Александр Владимирович
Действителен: с 01.03.2023 до 24.05.2024

Приложение 2
к приказу № 33/1 от 21.11.2023 г.

УТВЕРЖДАЮ:

Директор
МБОУ «Фаначетская СОШ № 9»
_____ А.В. Яцкин

Дорожная карта
действий по созданию и функционированию
Центра образования естественно-научной и технологической направленности
«Точка роста» на базе МБОУ «Фаначетская СОШ № 9»

№	Наименование мероприятия	Результат	Срок (в течение года)	ответственные
1	Согласование типового проекта зонирования Центра	Письмо и акт в адрес отдела образования администрации	Ноябрь 2023	Рабочая группа
2	Правовое обеспечение создания и функционирования центра: - издание приказа о создании центра; - должностные инструкции; - назначение руководителя центра	Приказ о создании Центра в учреждении в соответствии с методическими рекомендациями	Ноябрь 2023	Директор
3	Согласование перечня оборудования Центра	Согласование перечня оборудования для обновления материально-технической базы	Декабрь 2023	Директор
4	Согласование объёма финансового обеспечения (калькуляции операционных расходов) на функционирование Центра по статьям расходов	Письмо и акт в адрес отдела образования администрации Тасеевского района	Январь 2024	Директор
5	Согласование и утверждение типового дизайн-проекта Центра	Письмо и акт в адрес отдела образования администрации	Февраль 2024	Рабочая группа

6	Проведения ремонтных работ в помещениях Центра приведения площадок МБОУ «Фаначетская СОШ №9» в соответствие с фирменным стилем «Точка роста»	Отремонтированные кабинеты Центра	Май — июль 2024 г.	Директор
7	Завершение ремонта, приведение центра в соответствие бренд-буку	Отчет директора школы	Август 2024	Директор
8	Подготовка помещений Центра в утверждении для размещения оборудования в соответствии с бренд-буком	Помещение Центра соответствующее типовому дизайну и проекту	Июнь 2024 г.	Завхоз
9	Утверждение графика работы Центра, расписания занятий в Центре, режим работы школы в связи с функционированием Центра	График работы Центра, расписания занятий в Центре, режим работы школы	Май-август 2022	Руководитель Центра
10	Утверждение Положения о деятельности Центра в учреждении	Положение о создании Центра в учреждении в соответствии с методическими рекомендациями	Ноябрь 2023	Директор
11	Утверждение медиаплана информационного	Приказ	Ноябрь 2023	Директор
12	Повышение квалификации (профмастерства) сотрудников и педагогов Центра, обучение новым технологиям	Свидетельство о повышении квалификации	Март-июнь 2024	Заместитель директора по УВР

13	Анализ и подбор кадрового состава Центра обеспечение участия педагогов и сотрудников в повышении квалификации на он-лайн платформе (в дистанционной форме), проводимым ведомственным проектным офисом национального проекта «Образование». Обеспечение участия педагогического состава в очных курсах повышения квалификации, программах переподготовки кадров, проводимых ведомственным проектным офисом национального проекта «Образование»	Отчет по программам переподготовки кадров	Март-август 2024	Заместитель директора по УВР
14	Закупка, доставка и установка оборудования: - подготовка технического задания согласно перечню оборудования; - объявление конкурсных закупочных процедур;	Государственные (муниципальные) контракты (договора) на поставку оборудования	Февраль-май 2024	Контрактный управляющий
15	Организация набора детей, обучающихся по программам Центра	Акты о зачислении обучающихся	Июль-август 2024	Заместитель директора по УВР
16	Участие в семинарах-совещаниях по вопросам обеспечения реализации мероприятий по созданию Центра «Точка роста»	Приказ о направлении в командировку	По плану	директор
17	Открытие Центра в единый день открытий	Информационное освещение в СМИ	Сентябрь 2024	Заместитель директора по УВР

18	Организация проведения опроса общественного мнения о работе Центра	Анализ анкетирования	Ноябрь-декабрь 2024г.	Заместитель директора по УВР
----	--	----------------------	-----------------------	------------------------------